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Tässä opinnäytetyössä käsitellään projektinhallintaa ja projektin elinkaarta rakennusalan 
yrityksen näkökulmasta. Lähtökohtana on LVI-urakointitoimintaa tekevä yritys, jonka toi-
minta perustuu LVIA-linjasaneeraus- ja uudisrakennusprojekteihin, joiden työt toteute-
taan pääosin alihankintana. Projektinhallinta on erittäin tärkeää yrityksille taloudellisen 
menestyksen ja toiminnan tehokkuuden ylläpitämiseksi.  
Työn tavoitteena on tutkia projektinhallintaa kohdeyrityksen näkökulmasta ja tuoda uusia 
ideoita ja kehittämismahdollisuuksia, joilla projektin läpivientiä voidaan helpottaa ja ta-
loudellisia tavoitteita parantaa. Opinnäytetyön kehittämisajatukset pohjautuvat teoriaan, 
haastatteluosuuteen yrityksen keskeisten henkilöiden kanssa sekä omaan työkokemuk-
seeni yrityksessä. 
Teoriaosassa kerrotaan, mistä projekti koostuu ja miten projektiorganisaatio toimii. Li-
säksi projektin eri vaiheet käsitellään ja perehdytään projektisuunnitelman laatimiseen.  
Tässä työssä on suoritettu kohdeyrityksen keskeisten henkilöiden kanssa haastattelu-
osuus, jolla on pyritty löytämään kehittämismahdollisuuksia projektinhallintaan nykyhet-
kellä.  
Työssä tutkitaan myös erilaisia tapoja kehittää kohdeyrityksen projektinhallintaa.  





Erilaisia kehitys-, toteutus- tai toimituskokonaisuuksia voidaan nimittää projekteiksi. Sel-
lainen voi olla esimerkiksi uuden toimintatavan jalkauttaminen organisaatioon, asiakkaan 
tilaaman koneen rakentaminen ja toimittaminen asiakkaalle tai suuren urheilutapahtu-
man järjestäminen. Yhteistä näille kaikille on tarkoitus saavuttaa ennalta asetetut tavoit-
teet toteuttamiseen osoitetuilla resursseilla mahdollisimman tehokkaasti. Jotta tämä ta-
voite saavutetaan, tarvitaan säännöt, joilla työtä toteutetaan. Projektin hallintamallilla on 
tarkoitus määrittää muoto, roolit, vastuut ja velvollisuudet työskentelyn eri vaiheissa luo-
matta työskentelystä liian byrokraattista ja jäykkää systeemiä, jossa itse mallin toteutta-
minen ja noudattaminen kuluttaa enemmän resursseja kuin itse työn tekeminen. (Mere-
dith & Mantel 2010: 12-14.) 
Projektinhallinta nykyisessä muodossaan alkoi vakiintua muutama vuosikymmen taak-
sepäin. 1960-luvulla yritykset ja organisaatiot huomasivat, että työt kannatti jakaa pro-
jekteiksi, jotta työt voitiin suorittaa tehokkaammin. Huomattiin, että projektinhallintaa ja 
tuottavuutta pystyttiin parantamaan huomattavasti erilaisilla työkaluilla, järjestelmällisyy-
dellä ja selkeillä toimintamalleilla. Tämä projektikeskeinen näkemys organisaatiosta ke-
hittyi edelleen ja organisaatiot rupesivat ymmärtämään, kuinka tärkeää on pystyä viesti-
mään työntekijöille ja tekemään yhteistyötä silloin, kun eri osastojen ammattilaisten väli-
set työt yhdistetään. (Ruuska 1999: 18.)  
Toisen maailmansodan aikana valtionhallinnon, sekä sota-ajan kutistuvat resurssit edel-
lyttivät uusia organisaatiorakenteita. PERT-verkkokaaviot ja kriittisen polun menetelmät 
kehitettiin, mikä teki massiivisten ja monimutkaisten projektien hallinnasta helpompaa 
niiden johtajille. (Ruuska 1999: 21.) 
Projektinhallinnan kehittäminen on jokaiselle yritykselle erittäin tärkeää, koska hyvällä 
projektinhallinnalla saadaan projektien taloudellisia tavoitteita ja yrityksen tuotantoa huo-
mattavasti paremmaksi.  
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2.2 Projektin määritelmä 
Projekti on määritelmällisesti poikkeava työtehtävä, jolle varataan erityisiä resursseja. 
Projektilla on rajoitettu elinikä, ja työtehtävä poikkeaa normaalista, jatkuvasta työstä lin-
jaorganisaatiossa. 
Rakennusalalla normaali toiminta perustuu peräkkäisiin projekteihin. Esimerkiksi koh-
deyrityksessä toiminta koostuu jatkuvasti uusista projekteista. Projektin voisi määritellä 
lyhyesti: ”Projekti on se työ, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen aikaan-
saamiseksi.” (Pelin 2004: 34.) 
Projektinimestä voi aavistaa kaksi merkitystä; toisaalta merkitys, jossa idea on keskei-
nen, ja toisaalta merkitys, jossa toteutus on merkittävin tarkoitus (Hjelmqvist 1995: 13). 
Projektin tärkeimmät huomiot:  
 Tavoite on asetettu. 
 Aikataulu  
 Budjetti 
 Resurssit 
 Tarkoitukseen asetettu projektiryhmä on nimitetty. (Hjelmqvist 1995: 18.) 
2.3 Projektityypit 
Ruuska luokittelee projekteja aikataululuonteen perusteella seuraavasti: 
 Normaalit projektit: Näihin on aikaa varattu riittävästi ja suunnitelmissa on otettu huo-
mioon käytettävissä olevat resurssit ja tavoiteltu laatutaso. 
 Pikaprojektit: Näissä projekteissa ostetaan aikaa. Lisäämällä projektiin sijoitettavaa 
pääomaa pyritään nopeuttamaan aikataulua. Laatutavoitteista tingitään. 
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 Katastrofiprojektit: Nimi kertoo hyvin luonteesta ja näissä melkein mikä tahansa on 
sallittua. Aikataulusyistä hyväksytään laadullisia puutteita ja intensiivinen työpanos 
johtaa jyrkkään pääomakustannusten nousuun. (Ruuska 1999: 11.) 
Aikatauluun perustuva luokittelu kertoo, kuinka tärkeä oikean aikataulun asettaminen on 
projekteille. Onkin mahdollista, että projekti alkaa normaalina projektina, mutta työtehtä-
vien venymisen vuoksi projekti muuttuu pikaprojektiksi tai pahimmassa tapauksessa ka-
tastrofiprojektiksi. Tämä on erityisen ongelmallista, sillä projektin suunnitteluvaiheessa 
ei olla silloin varattu resursseja tai budjettivaroja katastrofiprojektin kustannusrakenteen 
mukaan. Tuloksena tästä on projekti, joka on ylittänyt aikarajoja, budjetin ja lisäksi to-
dennäköisesti laadun varmistus ei ole ollut tiukassa aikataulussa mahdollista. (Ruuska 
1999: 12.) 
2.4 Projektin elinkaari 
Jokaisella projektilla on aina selkeä alkamis- ja lopetusajankohta, jota kutsutaan elinkaa-
reksi. Projektin elinkaari jakautuu eri työvaiheisiin ja yleisin käytetty malli on esitetty ku-
viona (kuva 1). Usein tarkoitetaan rakentamisvaiheen sisäisiä vaiheita, kun puhutaan 
projektin vaiheistuksesta, mutta vaihejako pitää kuitenkin ymmärtää laajemmin siten, 
että se kattaa koko projektin elinkaaren käynnistämisestä päättämiseen. Kuvio esittää, 
miten projektinhallinta koskee kaikkia projektin vaiheita, eli käynnistys-, rakentamis- ja 
päättämisvaihetta. (Ruuska 1999: 20.)  
2.5 Käynnistysvaihe 
Projektit alkavat käynnistysvaiheesta, jossa selvitetään, mikä on projektin päämäärä ja 
tavoite, sekä ajatellaan projektin kannattavuutta oman yrityksen näkökulmasta.  Koh-
deyrityksen näkökulmasta käynnistysvaiheessa tutustutaan projektiin ja suunnitteluun. 
Tämän jälkeen tehdään päätös aloittaa projektista tai urakasta tarjouslaskenta ja tarjouk-
sen jätön jälkeen on tarjous projektista sitova. Käynnistysvaiheessa voidaan vielä pe-
rääntyä projektista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tästä syystä esiselvitys projek-
tista tulee tehdä, jossa analysoidaan mahdolliset riskit ja hyödyt. Usein projektin elin-
kaarta ajatellessa tarkoitetaan vain rakentamisvaiheen sisäisiä asioita, mutta projektin 
hallinta kattaa koko projektin elinkaaren käynnistysvaiheesta päättämisvaiheeseen.  




Kohdeyrityksen näkökulmasta rakentamisvaiheessa tehdään itse projektin toteutus, joka 
kattaa projektin aloituksen urakkasopimuksesta vastaanottoon. Tässä vaiheessa määri-
tellään projekti ja tehdään urakkasopimukset asentajien ja tilaajan kanssa. Rakentamis-
vaiheessa työn toteutetaan yhdessä rakennusurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden ja 
projektiin kuuluvien henkilöiden kanssa. Kun rakentamisvaihe on saatu päätökseen, luo-
vutetaan rakennus tilaajalle. 
Rakentamisvaiheessa tehdään suurin osa projektin työmäärästä ja projektinhallinta 
usein keskittyy tähän alueeseen. Projektinhallinnan kannalta on elintärkeää tehdä selkeä 
projektiorganisaatio, jonka työvaiheet ja vastuualueet on jaettu.  
2.7 Päättämisvaihe 
Päätösvaiheessa korjataan projektin puutteet ja sovitaan takuuajan toimenpiteistä. Myös 
vastuut urakasta ja projektiorganisaatio on syytä purkaa ja hyväksyä päättyneeksi. 
Rakennusalalla yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta urakan luovuttamisen jälkeen. Yri-
tyksien on siis syytä varautua erilaisiin takuuajan toimenpiteisiin myös urakan niin sano-
tun päättymisen jälkeen.  
  













Projektin ympärille asetellaan projektiryhmä, jonka koostumus ja koko vaihtelee erittäin 
paljon riippuen projektin luonteesta ja koosta. Projektiorganisaation rakenne on kuitenkin 
aina samanlainen, vaikka pienemmissä projekteissa yksi henkilö voi hoitaa useampaa 
tehtävää. (Hjelmqvist 1995: 8.) 
  
 
Kuva 2. Projektiorganisaatio (Hjelmqvist 1995: 24). 
Kuvassa 2 esitetään, miten projektiorganisaatio on rakennettu. Ylimpänä on ohjaus-
ryhmä, jonka alaisuudessa toimii projektipäällikkö. Projektipäällikön alaisuudessa on eri-
laisia työtehtäviä tai projekteja ja niiden työnjohtajat ja työntekijät.  
Projektit jaetaan usein pienempiin osaprojekteihin, jolla saavutetaan parempi tulos. Näin 
työtehtävät ja sisältö eritellään jokaisessa projektissa ja nostetaan jokaisen työtehtävän 
ja projektin vastuussa oleva henkilö esille, kun organisaatiokaavio laaditaan. Työtehtä-
vien erittelyjen avulla työstä tulee haasteellisempaa ja mielenkiintoisempaa, minkä avulla 
saadaan paremmat tulokset ja tehokkaammat työsuoritukset. 




Yritys vastaa aina projektin kustannuksista, joten se myös haluaa valvoa projektin toi-
mintaa. Tätä varten projektille perustetaan yleensä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on 
valvoa projektin etenemistä ja tehdä tarvittaessa myös päätöksiä. Ohjausryhmä on pro-
jektin korkein päätöksiä tekevä elin, joka toimii projektin perustajan määrittelemissä ra-
joissa. Ohjausryhmän kuuluisi tarkastella projektin tavoitteita laajemmin yrityksen koko-
naistoiminnan näkökulmasta, ja tämä edellyttää tietynlaista etäisyyttä projektiin. (Ruuska 
1999: 85.) Ohjausryhmän tulee antaa projektille selkeä toimeksianto, joka määrittää rajat 
ja johtaa projektipäällikköä ja projektiryhmää kohti yhteisiä tavoitteita.  
Ohjausryhmän vastuuseen kuuluu projektin seurannan toteuttamista sekä projektin vai-
heiden hyväksyminen. Jäsenillä pitää olla päätöksentekovaltuudet ja luonnollisesti myös 
päätöksentekoon tarvittavaa osaamista. (Lööw 2002: 30.) 
2.8.2 Projektipäällikkö ja vastuunjako 
Rakennusalan projektien onnistumisen yhtenä edellytyksenä on yksiselitteinen ja selkeä 
vastuunjako. Projektien teknisestä suorittamisesta vastaa projektipäällikkö, joka on aina 
ohjausryhmän jäsen. Projektipäällikkö toimii ohjausryhmän valvonnassa, sekä ohjauk-
sessa ja hänen tehtäviinsä kuuluu valmistella ohjausryhmän kokouksia, esitellä käsitel-
tävät ja päätettävät asiat, sekä toimia ryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän kokousten on-
nistuminen riippuu pitkälle projektipäälliköstä ja hänen kyvyistään hyödyntää ohjausryh-
mää. (Ruuska 1999: 85.) 
Projektipäällikkö tekee tiivistä yhteistyöstä vastaavan työnjohdon kanssa, joka vastaa 
projektin lopullisen teknisen toteutuksen asetuksien, määräyksien yms. mukaisuudesta. 
Vastaavan työnjohdon sekä projektipäällikön ohjauksessa ja valvonnassa toimii yleensä 
asennusryhmän kärkimies. Kärkimies vastaa mm. työmaalla tehtävästä käytännön työn-
johdosta sekä valvoo ja ohjaa asentajien työsuorituksen etenemistä. 
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Rakennusalan projektin avainhenkilöiden pääasialliset tehtävät ja vastuut ovat seuraa-
vat: 
Projektin ohjausryhmä  
 sopimustekniset asiat 
 sopimuslaajuuden noudattamisen valvonta 
 vakuuksien hankinta ja toimittaminen 
 kustannusseurannan sekä maksuliikenteen valvonta 
 sisäinen projektiseuranta ja valvonta 
 sisäinen aikataulutus, sekä resurssien ohjaus 
 projektipäällikön ohjaus, valvonta sekä tukitoimet 




 sopimuslaajuuden noudattaminen 
 toimituslaajuus- sekä aikataulureklamointi 
 työturvallisuudesta vastaaminen 
 projektin taloudellinen ja aikataulullinen vastuu, sekä resurssien ohjaus 
 työmaakokoukset ja urakoitsijapalaverit 
 työvaiheilmoituksien laatiminen ja toimittaminen 
 laatusuunnitelman valvonta ja toimituksen vastuu tilaajalle 
 budjettien luominen sekä kustannusseuranta  
 työvaiheaikataulujen luominen ja seuranta 
 hankintasuunnitelman tekeminen, sekä hankintojen aikatauluttaminen 
 laitteiden ja tarvikkeiden tilaukset ja hyväksyttäminen tilaajalle 
 lisä- ja muutostyötarjoukset sekä aikatauluvaraukset 
 projektikansion ylläpidosta vastaaminen, sekä raportointi yrityksen johdolle 
 käytönopastuksesta ja koulutuksesta vastaaminen 
 malliasennuksien ja tarkastuksien organisoinnista ja pöytäkirjoista vastaaminen 
 mittauksista, painekokeista ja säätötöistä vastaaminen 
 huoltokirja- sekä luovutusaineistosta vastaaminen 
 erikois- sekä asennuspiirustuksista vastaaminen 
 takuuajan toimenpiteiden koordinoinnista sekä seurannasta vastaaminen 
   10 
 
 
 vastuu muiden urakoitsijoiden tarvitsemien tietojen välittämisestä 




 työmaan organisointi 
 asentajien perehdyttäminen 
 asennusten organisointi 
 asennustöiden tekninen toteutus 
 materiaalitilanteen tarkkailu / ennakointi 
 mittauksissa, painekokeissa ja koekäytöissä avustaminen 
 vastaa työturvallisuudesta työmaalla 
 tilausten vastaanottaminen ja kuormien purku/tarkastukset 
 varaston ylläpito 
 raportointi projektipäällikölle. 
 
 
Projektipäällikön tehtävänä on valvoa työnjohtajan ja kärkimiehen etenemistä projektin 
aikana sekä informoida johtoryhmää projektin etenemisestä. Näitä vastuualueita on 
syytä tarkastella tietyin väliajoin ja käyttää apuna projektin aikataulua sekä projektin työ-














Projektisuunnitelma on tärkeä projektihallinnan työkalu, joka toimii eri projekteissa ja 
edesauttaa projektin läpiviemistä. Projektin tärkein tehtävä on tuottaa jotain. Siksi heti 
projektin suunnittelussa on otettava lopputuloskeskeinen lähestymistapa.  
Onnistuneen projektin tärkeitä edellytyksiä on yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja pro-
jektin ohjauskäytäntöjen ja projektisuunnitelman laatiminen. Projektisuunnitelman tarkoi-
tuksena on avaintehtävien, tulostavoitteiden ja projektin tavoitteiden kirkastaminen pro-
jektipäällikölle ja muille projektin avainhenkilöille. Projektisuunnitelmassa sovitaan toi-
mintavaltuuksista ja päätösvallasta projektin toimintamallin puitteissa.  
Projektisuunnitelmassa resurssien kuvaus ja määritys on tärkeää. Resursseilla tarkoite-
taan ennen kaikkea tarvittavia henkilötyötunteja, osastoja, joilta näitä tunteja tarvitaan, 
sekä määrityksenhenkilöistä, jotka toteutukseen osallistuvat. Henkilöresurssien saata-
vuudesta tulee neuvotella organisaation kanssa, jotta heidän esimiehensä sitoutuvat 
projektisuunnitelmassa sovittujen resurssien käyttöön. Tämä on erittäin tärkeää, sillä kun 
ryhmän jäsenet tekevät projektityötä oman työnsä ohessa, voi muiden kiireellisten töiden 
määrällä olla vaikutusta siihen, kuinka paljon projektipäällikkö näitä resursseja saa käyt-
töönsä. Tällä taas on kriittinen rooli projektin onnistumisen kannalta. 
Projektisuunnitelmassa tulee olla selkeästi asetettuja tarkistuspisteitä. Tarkistuspisteet 
liittyvät projektin lopputuotosten välivaiheiden valmistumiseen ja kustannusseurantaan, 
joten ne ovat projektin aikana tapahtuvia päätöksiä tai hyväksymistapahtumia. Projekti-
suunnitelmaa pitää myös päivittää, sillä yksityiskohtaisten suunnitelmien laatiminen koko 
projektin elinkaaren ajaksi on hukkaan heitettyä aikaa. Projektisuunnitelman ensimmäi-
seen versioon on syytä jo etukäteen kirjata ne ajankohdat, jolloin projektisuunnitelman 
ajantasaisuus ainakin on tarkistettava. Yksityiskohtainen suunnittelu edellyttää, että 
edellisen työvaiheen tulokset ovat pääosin käytettävissä.  
Projektin tuloksen valmistuttua projektipäällikkö laatii projektin loppuraportin ja esittää 
johtoryhmälle projektin päättämistä. Projektin loppuraportti on lyhytsanainen muistio 
siitä, mitä poikkeamia projektissa oli. Siinä myös verrataan projektin toteutumista projek-
tisuunnitelmaan ja tavoitteisiin. Johtoryhmä tarkistaa projektin tuloksen ja tavoitteiden 
toteutumisen. Lisäksi johtoryhmä tarkistaa, että kaikki projektille kuuluvat tehtävät on 
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tehty. Näihin kuuluvat myös projektidokumentaation viimeistely ja sen arkistointi sekä 
tuloksen luovutus käyttäjälle. 
Projektisuunnitelmassa on kuvattava seuraavia asioita: 
 Projektin tausta  
Miksi projektia tarvitaan ja mikä on sen laajuus yleisellä tasolla? 
 Projektin lopputulos 
Mitä projektilla tavoitellaan. 
 Pitkän aikavälin tavoitteet  
Mitä hyötyä projektista on yritykselle ja mikä on tavoite pitkällä ajanjaksolla? 
 Projektin sisällön kuvaus  
Lista projektin eri vaiheista ja laajuudesta sekä aikataulu. 
 Kustannuslaskelma ja budjetti  
Projektin kustannusarvio ja tavoitebudjetti, johon pyritään yhteisesti. 
 Resurssit 
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 Toteuttamisen riskit  
Projektin riskit ja epävarmuustekijät. Riskien määrä riippuu siitä, miten projekti viedään 
sen eri vaiheissa läpi. Huonosti määritellyssä ja rajatussa projektissa riskien määrä on 
suuri. 
 Projektin rajaus ja kytkennät muihin projekteihin 
Mikä on projektin vastuunjako ja avainhenkilöiden vastuualueet. Onko kytkentöjä muihin 
projekteihin?  
2.10 Aikataulu ja ajanhallinta 
Rakennusalalla jokaisen projektin yksi tärkeimmistä työkaluista on työmaan aikataulu. 
Aikataulua voidaan käyttää työkaluna työmaan etenemisen seuraamisessa ja työvaihei-
den vaatimien resurssien ennakoimisessa.  Nykyään projektien aikataulut voivat olla to-
della tiukkoja ja yleensä mitä suurempi projekti on, sitä tärkeämmäksi aikataulun ja työ-
vaiheiden ennakoiminen muodostuu. Rakennusalalla käytetään yleisesti Gantt-kaavio-
työkalua (kuva 3), joka helpottaa ajanhallintaa. 
Aikataulun laatimisessa on tarkoituksena kartoittaa ja analysoida, mitä resursseja työ-
tehtäviin tarvitaan ja kuinka monta työtuntia tehtävän valmiiksi saamiseen todellisuu-
dessa menee. Jokaiselle projektille luodaan aikataulu, joka on yksi tärkeimpiä projekti-
hallinnan työkaluja. Aikataulujanaa voidaan käyttää työn etenemisen seuraamiseen ja 
töiden ajan tasalla pysymiseen.  
Aikatauluun eritellään projektin tärkeimmät työvaiheet, jotka ovat ratkaisevia työmaan 
etenemisen kannalta. Projektin aloitus ja luovutuspäivämäärä jaetaan aikatauluun vii-
koittain ja työvaiheiden kesto merkataan viivoilla taulukkoon. On tärkeää tiedostaa pro-
jektiin ja työvaiheisiin vaadittava työntekijämäärä sekä tilauksiin ja toimituksiin kuluva 
aika. Näin voidaan ennakoida työntekijöiden resurssitarve ja toimituksiin kuluva aika, 
jolla saadaan projektinhallintaa tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi. 
 








Kuva 3. Gantt-kaavio (Hughes B. & Cotterell 2005: 18). 
Ajanhallinnassa on useimmilla henkilöillä paljon parannettavaa ja tästä syystä yksi pro-
jektihallinnan kehittämiskohde on ajanhallinta. Yrityksille olisi tärkeää panostaa ajanhal-
lintaan ja sen kehittämiseen, joka on monille ihmisille vaikeaa. Pitää tiedostaa, että omaa 
panostaan kehittämällä voi saada asiat tehokkaammin käsiteltyä. 
Yksi tärkeä työkalu ajanhallinnan kannalta on muistio, johon ennakoidaan ja kirjataan 
ylös omia työtehtäviään. Tehtäviin kirjataan, milloin se on aloitettu ja milloin sen tulee 
olla valmis. Näin pystyy helposti tarkistamaan, onko kaikki asiat tehty ja reagoimaan, jos 
tehtävät ovat jääneet aikataulusta. Yrityksen sisällä voidaan pitää palaveri, jossa käy-
dään läpi työntekijöiden viikon työtehtävät ja kuka on vastuussa kunkin työtehtävän hoi-
tamisesta.  
Ajanhallinnassa kannattaa jakaa paperityöt ja työtehtävät niiden ”kiireellisyyden” mu-
kaan. Näin paperit pysyy paremmin hallinnassa ja turhaa aikaa ei kulu papereiden etsi-
miseen ja selaamiseen. Paperityöt jaetaan jokaiselle viikonpäivälle. Näin voit aina pape-
ritöitä saadessasi laittaa paperin oikeaan lokerikkoon, jotta tiedät milloin työ täytyy olla 
valmis. Voit myös jakaa tehtävät niiden kiireellisyyden mukaan, joka auttaa asioiden prio-
risoimisessa 
Ajanhallintaa työmaakäynneillä voidaan parantaa suunnittelemalla työmaakäynti hyvin 
ja etukäteen, jotta turhaa aikaa ei kulu etsimiseen ja pyörimiseen. Aina täytyy muistaa 
myös varautua siihen, että työmaakäynneissä tulee eteen yllättäviä asioita ja aikaa kuluu 
enemmän kuin on tarkoitus. 





Projektinhallinta on yksi tärkeimpiä osa alueita menestyvän yrityksen toiminnassa. Pro-
jektien tehokkaan suorittamisen ja järjestelmällisyyden ylläpitämiseksi käytetään usein 
erilaisia menetelmiä ja työkaluja, jotka helpottavat läpiviemistä ja projektien seuraamista. 
Projektinhallintamenetelmiä on erilaisia riippuen projektien laadusta ja tyypistä. Raken-
nusalalla käyttää muun muassa erilaisia Excel-sovelluksia, kuten kustannuslaskelma, 
projektisuunnitelma, laadunvarmistuspöytäkirjat jne. Myös erilaisia sovelluksia käyte-
tään, kuten Planet-sovellus, jolla voidaan tehdä projektien työvaiheista aikataulu ja re-
surssisuunnitelma. Talouspuolella käytetään paljon esimerkiksi projektien kuluseurantaa 
tukevaa Heeros-palvelua. 
Tämän opinnäytetyön kohdeyritys on havainnut Planet-sovelluksen erittäin hyväksi pro-
jektien aikataulujen ja resurssien laatimisessa sekä työnohjauksessa. Ohjelma on ha-
vaittu hyväksi työn seuraamisessa ja valvomisessa sekä resurssien ennakoimisessa. 
Jos projektiin tai työtehtävään tulee odottamattomia viiveitä tai ongelmia, tulee näihin 
reagoida myös aikataulun puitteissa ja resursseissa.  
Taloushallinnossa käytetään pääosin Heeros-palvelua, joka tukee reaaliaikaista projek-
tien ja yrityksien kuluseurantaa sekä sähköistää koko laskujen käsittelyprosessin aina 
kirjanpitoon asti. Projektien kuluseurannassa tämä on havaittu erinomaiseksi, koska se 
nopeuttaa käsittelyprosessia. 
Yksi tärkeä projektinhallinnan osa-alue on ajanhallinta. Erilaisia ajanhallintamenetelmiä 
on kehitetty vuosien varrella, jotka perustuvat järjestelmällisyyteen ja tavoitteisiin. Oikei-
den paperien ja sähköpostien täytyy löytyä nopeasti ja työn tulee olla tehokasta.  
Tapaamisissa ja palavereissa pyritään olemaan ajoissa, mikä ei aina ole helppoa. Ihmi-
sen tuleekin keskittyä ajanhallinnassa kokonaisuuteen, eli riittävään levon määrään, lii-
kuntaan, vapaa-aikaan ja työhön. Kaikki osa-alueita tulee olla ihmisen elämässä sopi-
vassa suhteessa, jotta työn motivaatio ja tehokkuus säilytetään pitkään. 
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Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin ajanhallintaa haastattelemalla yrityksen keskeisten 
henkilöiden kanssa ja ajanhallintaa pyritään parantamaan yrityksessä kuukausi- ja viik-
kopalavereilla sekä työnohjauksella.  
Kohdeyritys on kehittänyt ajanhallintaa varten työkalun (kuva 4), jossa on jaettu yksi (1) 
vuosi kuukausiin ja kerrottu palaverien, laadun ohjauksen, kehityskeskusteluiden, asia-
kaskyselyiden, hinnaston päivityksien jne. aikataulut. Tämä toimii ajanhallinnan tukena 
yrityksen sisäisissä asioissa. 
 
 
Kuva 4. Yrityksen sisäinen aikataulunhallintatyökalu 
Tässä opinnäytetyössä luotiin kohdeyritykselle projektiorganisaatiokaavio (kuva 5). Tätä 
kaaviota käytetään projektien aloituspalavereissa havainnollistamaan projektin eri vas-
tuualueet ja henkilöt, jotka ovat näistä vastuussa. 
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Tämän opinnäytetyön haastatteluosuuden pohjalta päätimme kehittää kohdeyritykselle 
projektinhallinnan läpivientiä havainnollistavan ja helpottavan työkalun (kuva 6) Microsoft 
Office-ohjelmalla. Työkalun on tarkoitus toimia muistutuksena projektin tärkeiden vaihei-
den suorittamisesta, kuten laatusuunnitelman, maksuerätaulukon, hankintasuunnitel-
man, aloituspalaverien jne. luomisesta. Tämä toimii myös informaation välittäjänä yrityk-
sen sisällä, sillä muut henkilöt pystyvät tarkistamaan, onko kyseiset työvaiheet suoritettu 
ajoissa. 
Kohdeyrityksen projektit koostuvat pääosin LVIAS-uudisrakennus- ja linjasaneerauspro-
jekteista, joissa projekti alkaa yleensä urakkaneuvotteluista ja urakkasopimuksista tilaa-
jan ja mahdollisien alihankkijoiden kanssa. Tämän jälkeen tehdään projektisuunnitelma 
ja aloituspalaveri projektin eri avainhenkilöiden kanssa, jossa kohdistetaan vastuualueet 
ja työtehtävät. Projektinhallinnan ja projektin taloudellisen menestymisen kannalta on 
tärkeää suorittaa projektin eri vaiheet järjestelmällisesti että yrityksen sisäinen informaa-
tio toimii, jotta johtoryhmä ja projektipäällikkö tietävät koko ajan, mitkä työvaiheet on suo-
ritettu ja mitkä ovat kesken. 
Taulukkoon on lueteltu projektin eri toteutusvaiheita, joita ovat muun muassa projekti- ja 
luovutuskansion ylläpitäminen, erilaisista pöytäkirjoista vastaaminen, lisä- ja muutostöi-











Kuva 6. Projektin eri vaiheet 
Tässä taulukossa on havainnollistetaan rakennustyömaan projektin työvaiheita koh-
deyrityksen näkökulmasta. Työkaluun merkitään, kun työvaihe on tehty valmiiksi tai se 
on kesken. Työkalusta pystyy seuraamaan, milloin työvaihe on suoritettu ja milloin se on 
viimeksi päivitetty. Työkalu toimii myös järjestelmällisyyden kehittämisen kannalta hyvin, 
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3 Yrityksen projektinhallinta nykyhetkellä 
Yrityksen projektinhallintaa tutkittiin haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä, joille esi-
tettiin kahdeksan eri kysymystä projektinhallinnan nykyhetkestä ja kehittämismahdolli-
suuksista.  
Seuraavaksi esitellään tutkimuksessa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia yrityksen 
avainhenkilöiden kanssa. 
3.1 Projektinhallinta 
Projektihallinnan nykytasoa selvitettiin kysymyksellä Miten hyvin yrityksen projektinhal-
linta toimii tällä hetkellä? 
Vastaus:   
Yritys pyrkii käyttämään projektinhallinnassa yhtenäistä järjestelmää ja toimintamallia, 
jonka toimivuus on paljon henkilöistä riippuva. Tällä hetkellä projektinhallinnassa on ke-
hitettävää ja uusien käytäntöjen ja toimintamallien sisäänajo ei ole täysin onnistunut ja 
vakiintunut. Tavoitteena on tehdä selkeämpi toimintamalli ja kehys, jonka sisällä voi 
tehdä omia ratkaisuja ja jota voi käyttää kaikissa projekteissa. Tämä toimintamalli pyri-
tään saada työntekijöille paremmin rutiininomaiseksi, joka mahdollistaa tehokkaan ja tu-
loksellisen työskentelyn. 
3.2 Projektipäällikön ja työnjohtajien tehtävänjako 
Projektiryhmän roolijakoa tutkittiin kysymyksellä Mitä olet mieltä projektipäällikön ja työn-
johtajien rooleista? 
Vastaus: 
Projektien pääasiallinen vastuu on projektipäälliköllä, Projektipäällikön yksi tärkeimmistä 
rooleista on kustannus- ja aikatauluvastuu. Lisäksi hän on vastuussa kaikista päätöksistä 
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projektin määritellyn toimintamallin rajoissa.  Projektipäällikön olisi hyvä olla tehokas, 
määrätietoinen ja omistaa kyky nähdä pitkälle tulevaisuuteen.  
Työnjohtajalta edellytetään hyvää henkilöjohtamista ja organisointikykyä. Työnjohtaja on 
tärkeä linkki projektipäällikön ja asentajien välillä ja työnjohtajalta edellytetään myös ky-
kyä ennakoida projektien tulevia työtehtäviä. 
Kohdeyrityksessä on koettu projektipäällikön ja työnjohtajien roolien menevän pääosin 
melko hyvin. Yrityksessä käytetään usein alihankkijoita, jotka sopimuksessa velvoitetaan 
myös omaan työnjohtoon. Tietyissä projekteissa, joissa on ollut hankala alihankkija, on 
voinut olla ongelmia projektipäällikön ja työnjohtajien rooleissa, koska valvontaa projek-
tien asennustöistä on laiminlyöty.  
Projektipäälliköille on kohdeyrityksessä annettu enemmän vapauksia ja työrauha oman 
toimintansa kehittämiseen. Tällä on pyritty saamaan aikaan parempi sitoutuminen pro-
jektin aikatauluun ja kustannuksiin. On kuitenkin huomattu, että liika vapauksien antami-
nen ei ole aina johtanut hyvään lopputulokseen. 
3.3 Yrityksen käytössä olevia projektinhallintatyökaluja 
Projektinhallintaa helpottavia menetelmiä ja niiden etuja tutkittiin kysymyksellä Mitä pro-
jektinhallintatyökaluja käytetään tällä hetkellä ja mitä muita menetelmiä voisi ottaa käyt-
töön?  
Vastaus: 
Yrityksessä on käytössä erilaisia projektinhallintaa helpottavia menetelmiä, joista monet 
ovat Office-sovelluksia, kuten kustannuslaskelma, hankintasuunnitelma, projektisuunni-
telma jne. Näistä monet ovat itsenäisiä ja toisiinsa liittyviä sovelluksia. Projektien etene-
misen seuraamisessa on myös havaittu hyväksi Office-ohjelmat ja -taulukot, joita voi-
daan käyttää apuna itselle luovutuksissa ja tarkastuksissa. 
Työnohjauksessa ja projektien aikataulujen ja resurssien laatimisessa käytetään paljon 
planet ohjelmistoa. Taloushallinto taas käyttää pääosin Heeros-palvelua, joka tukee pro-
jektikohtaista kuluseurantaa. 
   22 
 
 
Yrityksessä koettiin erilaisten työkalujen ja projektin hallintaa helpottavien menetelmien 
olevan erityisen paljon hyödyksi projektin rakentamisvaiheessa. Office-sovellukset, itsel-
leluovutustaulukot ja tarkastuslistat koettiin hyödylliseksi projektien seuraamisessa ja lä-
piviemisessä sekä Planet-ohjelmisto, joka toimii eduksi resurssien ja aikataulun enna-
koimisessa ja seuraamisessa. 
Uusia menetelmiä päivitetään projektikohtaisesti ja yksi kehittämisalue olisi tehdä pro-
jektisuunnitelmasta selkeämpi työkalu projektien tueksi. Projektisuunnitelmassa käsitel-
täisiin projektin elinkaari aloituksesta luovutukseen mahdollisimman tarkasti. Tämän ta-
voitteena olisi pystyä käyttämään suunnitelmaa projektin tukena seurannassa, resurs-
seissa ja järjestelmällisyydessä.  
3.4 Aikataulun laatiminen ja seuranta 
projektinhallinnan aikataulun laatimista ja seurantaa tutkittiin kysymyksillä Kuka vastaa 
aikataulun laatimisesta ja noudattamisesta. Miten se on toiminut yrityksen projekteissa? 
Vastaus: 
Aikataulusta vastaa pääosin projektipäällikkö. Hänen vastuullaan on aikataulun ja re-
surssien laatiminen ja seuranta. Isoissa projekteissa aikataulun seurantaa voidaan ja-
kauttaa esimerkiksi työnjohtajalle.  
Yrityksen projektien aikataulut ja seuranta ovat pääosin menneet hyvin. Projektipäällikkö 
seuraa aikataulua ja tarvittaessa lisää työmaalle resursseja. Aikataulun laatimisessa yri-
tyksessä käytetään Planet-ohjelmistoa, jolla pystytään sisällyttämään resurssit aikatau-
luun.  
3.5 Kustannuslaskennan laatiminen ja seuranta 
Projektinhallinnan kustannuslaskelmaan liittyvää prosessia tutkittiin kysymyksillä Kuka 
vastaa budjetin laatimisesta ja sen noudattamisesta? Kuinka hyvin kustannusseuranta 
toimii tällä hetkellä? 




Projektin kustannuslaskelmasta ja noudattamisesta vastaa projektipäällikkö ja ohjaus-
ryhmä. On äärimmäisen tärkeää, että projektipäällikkö pitää yllä reaaliaikaista budjetti-
seurantaa, jotta pystytään seuraamaan projektien kustannuksia reaaliaikaisesti. Kustan-
nusseurantaa tukee kirjanpito ja Heeros-palvelu, jonka kautta laskut kulkevat.  
Tällä hetkellä kustannusseuranta on joissain projekteissa hieman jäljessä. Yrityksellä on 
aikomus saada kustannusseuranta reaaliaikaisemmaksi, jotta pystytään reagoimaan no-
peammin, jos kustannuksissa tulee muutoksia. 
3.6 Projektisuunnitelma 
Projektisuunnitelma on tärkeä apuväline onnistuneessa projektissa. Tätä selvitettiin ky-
symyksellä Miten yrityksessä käytetään projektisuunnitelmia ja kuka vastaa sen laatimi-
sesta? 
Vastaus: 
Kohdeyrityksessä projektisuunnitelmasta vastaa ohjausryhmä. Haastattelussa ilmeni, 
että yrityksellä ei ole käytetty selkeää projektisuunnitelma mallia. Projekteissa on tapana 
pitää aloituspalaveri, jossa nimetään projektille projektipäällikkö ja käydään läpi alustavat 
tavoitearvot ja riskit. Ohjausryhmä asettaa projektille alustavat tavoitteet, joita seurataan 
projektin aikana.  
Kohdeyrityksellä on tarkoitus tehdä projektisuunnitelmasta selkeämpi työkalu projektei-
hin. Projektisuunnitelma työkalussa käsiteltäisiin projektin elinkaari aloituksesta luovu-
tukseen mahdollisimman tarkasti. Tätä työkalua olisi tarkoitus pystyä käyttämään projek-
tin tukena seurannassa, resursseissa ja järjestelmällisyydessä.  
3.7 Projektikokoukset 
Projektikokousten kokoonpanoa ja aikaväliä tutkittiin seuraavalla kysymyksellä Kuinka 
usein olisi hyvä pitää projektikokouksia, ja kenen kuuluisi niihin osallistua?  




Tällä hetkellä yrityksen sisäisiä (kuukausipalaveri) projektikokouksia pidetään kerran 
kuukaudessa. Näihin projektikokouksiin osallistuu ohjausryhmä ja projektipäällikkö ja 
muut projektin hoitamiseen liittyvät henkilöt. Näissä käydään läpi projektiin liittyviä pää-
töksiä, aikataulua ja kustannuslaskelmaa. 
Tämän lisäksi yrityksen sisällä pidetään kerran viikossa viikkopalaveri, jossa käydään 
läpi yleisemmällä tasolla projektien etenemistä, sovittuja tehtäviä jne. 
3.8 Projektin tiedotus yrityksen sisällä 
Projektin tiedotuksen toimivuutta tutkittiin kysymyksellä Kuinka hyvin projektin tiedotus 
toimii yrityksen sisällä? 
Vastaus: 
Haastattelussa kävi ilmi, että tällä hetkellä sisäinen tiedotus toimii kohdeyrityksessä vält-
tävästi ja siinä nähdään parannettavaa. Projektien tiedotusta on pyritty parantamaan 
määrittelemällä tapa, jolla tieto tallennetaan ja levitetään. Projektin edetessä muutokset 
dokumentoidaan, jotta ne eivät jäisi viime hetkeen. Tätä on myös pyritty parantamaan 
viikkopalavereilla, joissa käydään projektien yleisiä asioita läpi.  
Viikkopalavereiden lisäksi projektipäällikkö ja ohjausryhmä pitävät kuukausipalaverin. 
Kuukausipalaverissa käydään läpi projektien asioita laajemmasta näkökulmasta. Sähkö-
posti on myös tärkeä työkalu, jotta tieto kulkee kaikille. Tässä nähdään pienenä ongel-
mana sähköpostien paljous. 
Projektien elinkaaren aikana projektipäällikkö ja ohjausryhmä pitävät myös aloitus- ja 
lopetuspalaverin, joissa päätetään projektisuunnitelma ja toimintamalli projektin sisäi-
seen tiedotukseen liittyen.  
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4 Projektinhallinnan kehittäminen  
Tämän opinnäytetyön aiheena oli projektinhallinnan nykytilan kartoittaminen ja kehittä-
minen. Tavoitteena oli tuoda yritykseen lisää tietotaitoa projektinhallinnan tärkeydestä ja 
eri menetelmistä sekä tuoda uusia ideoita projektinhallintaan. Kehittämisajatukset poh-
jautuvat teoriaan, haastatteluosuuteen yrityksen keskeisten henkilöiden kanssa sekä 
omaan työkokemukseeni yrityksessä. 
Haastatteluosuus suoritettiin, jotta saatiin parempaa kuvaa yrityksen projektinhallinnan 
vahvuuksista ja heikkouksista. Tässä ilmeni, että yrityksen projektinhallinnan kehittämi-
nen on kannattavaa. Yritys on luonut toimintamallin, joka perustuu yrityksen tavoitteisiin 
ja päämäärään, mutta toimintamallia ei ole saatu täysin rutiininomaiseksi työntekijöille. 
Toimintamallien sisäänajo ei ole näin ollen täysin onnistunut ja vakiintunut.  
Tavoitteena on tehdä selkeä toimintamalli ja kehys, jonka sisällä voi työntekijät tehdä 
omia ratkaisuja ja päätöksiä. On huomattu, että kun projektin vastuut ja työtehtävät jae-
taan alaspäin organisaatiossa, tulee työstä haasteellisempi ja mielenkiintoisempi. Teo-
riaosan mukaan vaatimukset antavat työniloa, paremmat tulokset ja tehokkaammat työ-
suoritukset (Hjelmqvist 1995: 8). Työtehtävien jakoa ja valvontaa on myös pyritty paran-
tamaan viikko- ja kuukausipalavereilla. 
Kohdeyrityksen toimintamalli perustuu paljolti LVIAS-uudisrakennus- ja linjasaneeraus-
projekteihin, joiden läpiviemisen helpottamiseen on tehty erilaisia työkaluja, kuten Excel- 
sovelluksia, kustannuslaskelma, projektisuunnitelma ja muut pöytäkirjat. Toimintamallin 
ylläpitämiseen tarvitaan kuitenkin myös paljon työntekijöiden panostusta ja tehokkuutta. 
Tästä aiheesta puhuimme yrityksen johtoryhmän kanssa, ja tavoitteena on lisätä työnte-
kijöiden vapauksien myötä myös tehtävien valvontaa ja tehdä toimintamalli selkeäm-
mäksi. Oman kokemukseni kautta olen huomannut, että tehtävien valvonta on tärkeää, 
koska usein työntekijöiden tehokkuuteen ja motivaatioon vaikuttavat myös työnjohtajan 
tai projektipäällikön panos ja tehokkuus.  
Tämän pohjalta kehitimme projektin läpiviemisen helpottamiseksi työkalun (kuva 6, pro-
jektin eri vaiheet), jossa on lueteltu uudisrakennusprojektin rakentamisvaiheen työvai-
heita, jotka projektipäällikön ja työnjohtajan tulee pitää ajan tasalla. Tämä myös helpot-
taa toimintamallin sisäänajoa työntekijöille ja auttaa järjestelmällisyyden ja valvonnan 
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kanssa. Johtoryhmä pystyy katsomaan taulukosta suoraan, onko eri työvaiheet suori-
tettu ja millä päivämäärällä. Räätälöimme myös organisaatiokaavion kohdeyritykselle 
(kuva 5, organisaatiokaavio), joka havainnollistaa kuka henkilö on vastuussa kustakin 
työtehtävästä.  
Yrityksessä ei ole käytetty selkeää projektisuunnitelma mallia, joka ilmeni haastattelu-
osuudesta. Projekteissa on tapana pitää aloituspalaveri, jossa nimetään projektille pro-
jektipäällikkö ja käydään läpi alustavat tavoitearvot ja riskit. Ohjausryhmä asettaa pro-
jektille alustavat tavoitteet ja budjetin, joita seurataan projektin aikana. Työkaluja (kuvat 
5, 6) voidaan käyttää myös projektisuunnitelman tukena, jossa nähdään projektin elin-
kaari mahdollisimman tarkasti. 
Projektipäälliköille on kohdeyrityksessä annettu enemmän vapauksia ja työrauha oman 
toimintansa kehittämiseen. Tällä on pyritty saamaan aikaan parempi sitoutuminen pro-
jektin aikatauluun ja kustannuksiin. Toisaalta haastatteluosuuden perusteella liika va-
pauksien antaminen on muuttunut mahdollisesti myös negatiiviseksi projektien kannalta. 
Keskustelimme kohdeyrityksen johtoryhmän kanssa myös projektipäällikön ja työnjohta-
jien sekä työntekijöiden sitoutuneisuutta ja motivaatiota parantavista seikoista. Pyrkimyk-
senä on kehittää tulevaisuudessa bonusjärjestelmä projektien taloudellisen menestymi-
sen motivoimiseksi.  
Teorian pohjalta on suositeltavaa jakaa projektin vastuualueet selkeästi pienempiin osa-
projekteihin, jossa eritellään työtehtävät ja sisältö, sekä jokaisen työtehtävän vastuuhen-
kilö. Tämän takia työstä tulee haasteellisempi ja mielenkiintoisempi, sillä vaatimukset 
antavat työniloa, paremmat tulokset ja tehokkaammat työsuoritukset (Hjelmqvist 1995: 
8).  
Projektien tiedotusta yrityksen sisällä on pyritty parantamaan, koska siinä on havaittu 
kehittämisen varaa. Tiedotuksen kehittämiseksi on määritelty tapa, jolla tieto tallenne-
taan ja levitetään sekä muutokset dokumentoidaan. Myös palavereita on pidetty useam-
min, jotta ongelmia saadaan ratkottua ja tiedonkulku helpottuu. Sähköpostijakelu yrityk-
sen sisällä on havaittu myös hyväksi tavaksi jakaa informaatiota.  
Haastatteluosuudessa ilmeni myös, että tällä hetkellä joidenkin projektien kustannusseu-
ranta on hieman jäljessä. Yritykselle on äärimmäisen tärkeää, että projektipäällikkö pitää 
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yllä reaaliaikaista budjettiseurantaa, jotta pystytään seuraamaan projektien kustannuk-
sia reaaliaikaisesti ja reagoimaan mahdollisiin muutoksiin nopeasti. Kustannusseuran-
nan reaaliaikaiseen ylläpitämiseen on käytetty Excel Office sovellusta, johon lyödään 
kaikki projektin laskut omalle litteralleen. Myös talous hallinnon Heeros -palvelu toimii 
kustannusseurannan tukena.  
Reaaliaikaisen seurannan ylläpitämiseksi tulisi projektipäällikön priorisoida tehtävänsä 
niin, että aikaa jää myös kustannusseurannan ja muiden tehtävien tekemiseen ja ylläpi-
tämiseen. Tästä syystä projektipäällikön tulee hallita aikataulunsa ja pystyä järjestelmäl-
lisesti ja tehokkaasti suoriutumaan tehtävistään. Kustannuslaskelman valvontaa ja yllä-
pitoa on pyritty parantamaan lisäämällä viikko- ja kuukausipalavereita. Kuukausipalave-
reissa käsitellään projektikohtaiset kustannusseurannat ja enemmän projektipäällikön ja 
johtoryhmän asioita. Viikkopalavereissa aiheena on enemmän projektipäällikön ja työn-
johtajan, sekä avainhenkilöiden välisiä projektin sisäisiä asioita. 
Projektien tiedotusta, kustannuslaskelmia ja ajanhallintaa varten kehitimme työkalun 
(kuva 4, projektin sisäinen aikataulunhallintatyökalu), johon on jaettu yksi vuosi kuukau-
siin ja kerrottu palaverien, laadun ohjauksen, kehityskeskusteluiden, asiakaskyselyiden, 
hinnaston päivityksien jne. aikataulut. Projektipäällikkö voi käyttää työkalua ajanhallin-
nan ja järjestelmällisyyden kehittämiseksi ja työkalu kertoo kustannuslaskelmien ja kuu-













Tämän opinnäytetyön aiheena oli kohdeyrityksen projektinhallinnan nykyhetken tutkimi-
nen ja kehittäminen. Tavoitteena oli tuoda yritykseen lisää tietotaitoa projektinhallinnan 
tärkeydestä ja eri menetelmistä sekä tuoda uusia ideoita projektinhallintaan, joilla pro-
jektin läpivientiä voitaisiin helpottaa ja taloudellisia tavoitteita parantaa.  
Haastatteluosuudessa yrityksen keskeisten henkilöiden kanssa ilmeni, että kohdeyrityk-
sen projektinhallinta on joiltain osin hieman epämääräinen. Projektinhallintaa pyritään 
kuitenkin kehittämään jatkuvasti ja tuomaan yrityksen toimintamalli enemmän rutiinin-
omaiseksi työntekijöille. Projektin ylin päättävä elin, eli ohjausryhmä, toimii kohdeyrityk-
sessä mielestäni hyvin ja pystyy pitämään oikean etäisyyden toimintaan. Projektiorgani-
saation erinäiset roolit ja vastuut eivät kuitenkaan vastanneet täysin teoriaa, vaikkakin 
periaate oli sama. Kohdeyrityksessä työnjohtaja on suoraan projektipäällikön alaisuu-
dessa ilman osastopäällikköä (osaprojektipäälliköt), joten projektipäällikön rooli on laa-
jempi ja hän on vastuussa myös työnjohtajan valvomisesta. Tärkeänä kehittämisaisana 
esitettiin projektisuunnitelman/-ohjelman puute, joka tukisi toimintamallin rutinoitumista 
ja valvomista erityisesti projektipäälliköille ja työnjohtajille. 
Opinnäytetyöstä oli mielestäni paljon hyötyä kohdeyritykselle, koska teoriaosan ja oman 
työkokemukseni pohjalta tehty haastatteluosuus oli omiaan luomaan keskustelua projek-
tinhallinnan tärkeydestä ja siihen liittyvistä erilaisista menetelmistä yrityksen sisällä. Pro-
jektinhallinnan tukemiseksi ideoitiin ja kehitettiin erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka 
helpottavat projektien läpiviemistä.  
Tämän opinnäytetyön tiedonkeruun haastattelumuodoksi valittiin teemahaastattelu, sillä 
lomakehaastattelu ei olisi ollut sopiva haastattelumuoto sen jäykkyyden takia, kun taas 
haastattelun täysi vapauskaan ei ollut paras mahdollinen, koska se voisi tässä tapauk-
sessa eksyä epäolennaisuuksiin.  
Teemahaastattelun hyöty on, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta 
ei kaikkea. Vaikka kysymykset ovat kaikille samat, voi kuitenkin haastattelija vaihdella 
niiden sanamuotoa kysymysten selkeyttämiseksi. (Hirsjärvi & Hurme 2009: 47.) 




Opinnäytetyön haastatteluosuuden kysymykset räätälöitiin kohdeyritystä varten, joten 
sitä ei voida suoraan soveltaa muihin yrityksiin. Pienillä muutoksilla haastattelukysymyk-
sissä voitaisiin tätä menetelmää soveltaa myös muihin kohteisiin. 
Haastattelu toteutettiin niin, että ensin esitettiin kysymys suomeksi, minkä jälkeen vas-
taukset kirjattiin paperille. Haastattelut suoritettiin keväällä 2015. Haastateltujen vastauk-
sista muodostettiin käsitys siitä, miten yritys X:n projektinhallinta vastaa teoriaosassa 
esitettyä käsitystä hyvästä projektinhallinnasta. 
Haastattelun luotettavuus pyrittiin varmistamaan haastattelemalla kohdeyrityksen kaikki 
avainhenkilöt. Otos on loppujen lopuksi kuitenkin suhteellisen kapea, joten on mahdol-
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